

开发准备度评估与实施建议

施工企业全流程运营托管数字化系统

评估依据: 现有 PRD 与详细需求设计说明书

评估结论: 可进入开发准备与 MVP 原型设计；不建议直接进入全量编码开发

建议路径: 先做 MVP 范围冻结、原型、技术架构、数据库/API 设计、测试用例，再启动开发迭代

生成日期: 2026-06-29

1. 总体判断

基于现有 PRD 和详细需求设计，项目已经具备“进入开发准备阶段”的条件，但尚不具备“直接进入全量编码开发”的成熟度。当前文档已经清楚描述了业务价值、目标用户、九大模块、核心流程、字段方向、规则预警、权限和验收口径，可以支撑产品评审、MVP 立项、原型设计和技术方案设计。

如果现在直接让研发开工，风险主要集中在：范围过大、页面交互未定、数据库/API 未定、第三方接口未确认、涉密合规边界未确认、MVP 优先级仍需冻结。因此建议先进入“开发前置设计冲刺”，完成关键技术与交互交付物后，再进行迭代开发。

2. 开发准备度评分

维度	当前状态	评分	说明
业务需求清晰度	较充分	85/100	痛点、模块、角色、业务流程、验收方向已经明确。
MVP 范围	需冻结	65/100	已有分期建议，但需明确首期具体页面、功能、接口和不做事项。
交互原型	缺失	30/100	尚未形成页面结构、操作路径、表单字段、列表筛选和看板布局。
数据模型	初步	55/100	已有核心对象和字段方向，但缺少 ER 图、字段类型、索引、枚举和约束。
接口/API	缺失	25/100	尚未定义前后端 API、第三方接口、鉴权、错误码和数据同步策略。
技术架构	缺失	30/100	未确定前后端技术栈、部署方式、文件存储、权限模

			型和多租户方案。
测试验收	初步	60/100	已有验收口径，但需转成测试用例、边界条件和验收数据。
合规安全	需专项确认	50/100	涉密、审计、数据隔离方向明确，但需法务/保密顾问确认边界。

综合判断：当前开发准备度约为 55-65%。适合启动 MVP 原型与技术设计，不适合直接启动完整九大模块开发。

3. 已具备开发基础的内容

- 产品定位清晰：建工全链条合规 + 盈利托管一体化 SaaS。
- 用户角色清晰：老板、总经理、项目负责人、财务、资料员、资质/人事、投标、法务/清欠、涉密管理员。
- 模清晰：、税、投、料、成本、法、回款、、人升并九大模块。
- 核心价值清晰：合规前置、风险预警、资料留痕、成本控制、回款闭环、经营驾驶舱。
- MVP 方向基本清晰：优先做资质/资料/成本/财税/回款/驾驶舱，招投标、劳务法务、并购升级可分期建设。
- 验收方向清晰：预警可触发、数据可追溯、权限可隔离、报表可下钻、关键流程可闭环。

4. 暂不建议直接开发的原因

问题	影响	建议补充
范围过大	九大模块同时开发会导致周期长、预算高、验收困难	冻结 MVP，只保留首期高价值闭环
页面未设计	研发无法准确判断列表、表单、看板、审批、详情页怎么做	出高保真或低保真原型
数据结构未定	容易出现字段反复、统计口径不一致、后期重构	输出 ER 图、数据字典、枚举字典
接口未定义	前后端协作困难，第三方对接风险不可控	输出 API 文档和接口先
权限模型复杂	涉密、营收、项目、角色、导出审批若后补，改造成本高	先设计 RBAC + 数据密级 + 项目授权

合规边界未确认	工涉密与清欠法景有	请保密/法务/财税顾问确认边界
---------	-----------	-----------------

5. 建议的 MVP 开发范围

模块	首期建议做	首期暂不做
企业/项目/权限底座	企业、组织、项目、角色、权限、文件、日志、预警中心	复杂组织绩效、复杂 BI 权限
资质合规	资质台账、证书到期、核验记录、年审预警	资质并购复杂交易流程
工程资料	资料目录、模板、上传、审核、缺项预警、组卷导出	CAD 深度在线编辑
项目成本	预算、支出、超预算审批、分包付款、利润核算	复杂 ERP 财务凭证自动化
财税风控	项目账本、发票记录、税负提示、基础报表	深度税务申报接口
回款清欠	权建档、据、催收、文模板、回款阶段	诉讼代理全流程自动化
驾驶舱	经营总览、项目利润、待回款、风险预警、资质临期	复杂自定义 BI 报表

6. 开发前必须补齐的交付物

交付物	目的	负责人建议	是否必须
MVP 范围清单	明确首期做什么、不做什么、验收边界	产品负责人 + 业务方	必须
页面原型	明确页面布局、字段、操作路径、状态提示	产品经理/UI	必须
数据字典/ER 图	明确表结构、字段类型、枚举、关系、约束	后端架构师	必须
API 文档	明确前后端接口、参数、返回、错误码、鉴权	后端 + 前端	必须
权限矩阵	明确角色可见、可编辑、可导出、可审批的数据范围	产品 + 架构师	必须
测试用例	把收准成可行步	测试负责人	必须
技术架构方案	确定技术栈、部署、存储、审计、多租	技术负责人	必须

	户、安全		
第三方接口调研	确认电子签、OCR、消息、招标、发票、人脸等能力	产品 + 技术	建议

7. 建议实施路线

阶段	周期建议	核心产出
需求冻结	3-5 天	MVP 功能清单、优先级、不做清单、验收边界
原型设计	5-10 天	核心页面原型、操作流程、字段清单、权限矩阵
技术设计	5-10 天	架构方案、ER 图、API 文档、部署方案、接口调研
MVP 开发	6-10 周	底座 + 资质 + 资料 + 成本 + 财税 + 回款 + 驾驶舱基础版
试点验证	2-4 周	导入真实企业/项目数据，验证预警、报表、权限、流程闭环
迭代扩展	持续	招投标、劳务法务、涉密增强、人员升级并购、智能分析

8. 结论

现有文档已经具备产品立项、需求评审、MVP 范围讨论和研发估算的基础，但还没有达到直接编码开发所需的颗粒度。最稳妥的推进方式是：以现有 PRD 和详细需求设计为需求蓝本，立即补做 MVP 原型、数据模型、接口文档、权限矩阵和测试用例。补齐后即可进入开发。

若必须马上启动开发，建议只启动“技术底座 + 企业项目中心 + 文件中心 + 权限审计 + 预警中心”这类低争议基础能力，同时并行完成业务模块原型与详细技术设计。