

MVP 范围冻结说明书

施工企业全流程运营托管数字化系统

文档目的: 冻结第一期开发范围，作为原型、数据模型、API、研发排期和验收依据

范围建议: Web SaaS MVP，优先打通企业/项目底座、资料、成本、财税、回款、预警、驾驶舱闭环

评审对象: 业务负责人、产品经理、研发负责人、测试负责人、实施/托管团队

文档版本: V1.0

生成日期: 2026-06-29

1. MVP 定位

MVP 首期目标不是一次性开发九大模块的完整能力，而是先验证施工企业运营托管系统的核心闭环：企业与项目数据统一、资料证据可沉淀、成本财税可核算、回款清欠可跟进、风险预警可闭环、老板驾驶舱可看见经营结果。

首期建议采用 Web SaaS 管理后台形态，面向企业内部管理人员和托管服务团队使用。移动端、深度 AI、复杂第三方平台对接、军工涉密全量合规能力可后置，但首期必须预留权限、密级、审计和文件安全底座。

2. MVP 目标与成功标准

目标	成功标准
经营闭环	从项目建档、资料上传、预算支出、财税记录、债权回款到驾驶舱统计可以端到端跑通。
风险闭环	资质到期、资料逾期、支出超预算、无票支出、债权逾期至少五类预警可以自动生成、分配、处理、关闭。
证据闭环	项目合同、资料、票据、债权证据、催收记录、审批记录均可归档并按项目检索。
权限闭环	老板、总经理、项目负责人、财务、资料员、清欠专员、管理员之间有基础权限区分。
报表闭环	项目利润、待回款金额、成本偏差、资料完整度、资质临期、风险事项可在驾驶舱展示并下钻。

3. 首期做什么

模块	MVP 功能范围	优先级
系统底座	租户企业、组织部门、用户账号、角色权限、菜单权限、操作日志、消息通知基础能力	P0
项目中心	项目建档、项目列表、项目详情、甲方信息、合同额、工期、负责人、涉密标识、项目状态	P0
文件中心	文件上传、分类、项目关联、版本、预览/下载、密级标记、操作日志	P0
预警中心	预警规则配置、自动触发、责任人、截止日期、处理记录、关闭状态、消息提醒	P0
资质合规	资质台账、证书附件、有效期、年审日期、到期提醒、核验记录、状态管理	P0
工程资料	资料目录、资料模板、项目资料上传、审核、缺项预警、竣工组卷基础导出	P0
项目成本	预算科目、预算金额、支出登记、超预算预警、分包付款记录、成本偏差统计	P0
财税账本	项目收支流水、发票登记、无票支出标记、税费字段、项目利润表基础版	P0
回款清欠	债权建档、证据附件、催收阶段、沟通日志、催收文书模板、回款记录、逾期分级	P0
驾驶舱	项目数、合同额、收入、成本、利润、待回款、风险预警、资料完整度、资质临期总览	P0

4. 首期不做什么

暂不做范围	原因	后续阶段
完整招投标自动抓取	外部数据源、解析规则、合规采集和匹配算法复杂，首期可先手工录入投标项目	V1.1
完整标书自动生成	模板变量、行业差异、版式要求复杂，首期保留模板中心基础能力	V1.1
人脸识别考勤	涉及设备或第三方 SDK，首期可先手工/导入考勤摘要	V1.2
电子签章深度集成	需确定供应商、合同、用和回机制，首期可上署文件	V1.1
发票真伪实时校验	需税务或第三方接口，首期先做发票记录和异常标记	V1.2
军工涉密完整合规体系	需确认部署形态、密级边界、保密制度和合规顾问意见	专项版本
并购/分立/转让全流程	交易流程复杂且低频，首期仅保留资质/人员/财税/债权数据沉淀	V2.0
移动端 App	首期以 Web 管理后台验证流程，移动端后续按高频现场场景设计	V1.2
复杂 BI 自定义报表	首期先提供固定指标和筛选下钻，避免报表平台化过早	V2.0

--	--	--

5. 核心业务流程

流程	关键动作	MVP 输出
企业初始化	创建企业、组织、角色、用户、项目分类、文件分类、预警规则	可进入系统并具备基础权限和配置
项目建档	创建项目、关联甲方、合同金额、负责人、工期、涉密标识	项目成为资料、成本、财税、回款主线
资料沉淀	创建资料目录、上传合同/签证/变更/竣工资料、审核资料	资料完整度、缺项预警、证据归档
成本财税记录	录入预算、支出、付款、发票、无票支出、税费	项目利润和风险可计算
回款清欠	建立债权、上传证据、记录沟通、生成文书、登记回款	债权状态、逾期等级、回款进度可追踪
经营查看	驾驶舱汇总项目利润、成本偏差、待回款、资料完整度、资质临期、风险事项	老板和运营负责人可以下钻追责

6. 角色范围

角色	MVP 权限范围
系统管理员	企业配置、组织用户、角色权限、字典配置、预警规则、日志查看。
企业老板	查看全局驾驶舱、项目经营、利润、待回款、重大风险；审批高风险事项。
总经理/运营负责人	查看全部项目，分配责任人，跟进预警，查看报表和项目详情。
项目负责人	维护项目资料、预算执行、支出申请、资料缺项处理、项目风险处理。
财务人员	维护收支流水、发票、税费、项目利润、回款入账、财税风险处理。
资料员	维护资料目录、上传资料、审核流转、资料缺项处理、组卷导出。
清欠专员/法务	维护债权、证据链、催收文书、沟通日志、回款阶段和清欠预警。
资质专员	维护资质证书、年审、延期、核验记录、到期预警处理。

7. MVP 页面清单

一级菜单	页面	说明
工作台	首页驾驶舱、我的待办、预警列表	进入系统后的经营和任务入口
项目中心	项目列表、项目详情、新增/编辑项目	所有业务围绕项目展开
资质合规	资质列表、资质详情、新增/编辑资质、到期预警	管理企业资质资产
工程资料	资料目录、资料上传、资料审核、缺项清单、组卷导出	沉淀结算和回款证据
成本管理	预算列表、支出登记、分包付款、成本偏差	控制项目盈利
财税账本	收支流水、发票台账、税费记录、项目利润表	形成项目财税口径
回款清欠	债权列表、债权详情、催收日志、文书模板、回款记录	提升现金流和证据链完整度
文件中心	文件列表、文件详情、上传文件、版本记录	全模块附件统一管理
系统设置	组织用户、角色权限、字典配置、预警规则、操作日志	支撑后台管理

8. 里程碑建议

阶段	周期	产出
第 0 阶段：范围确认	3-5 天	确认本说明书，冻结 MVP 功能、不做清单和验收口径
第 1 阶段：原型与数据设计	1-2 周	页面原型、字段清单、ER 图、权限矩阵
第 2 阶段：技术设计	1 周	架构方案、API 文档、部署方案、接口方案
第 3 阶段：MVP 开发	6-10 周	完成底座、项目、资质、资料、成本、财税、回款、驾驶舱
第 4 阶段：试点验证	2-4 周	导入真实项目数据，验证流程、权限、预警和报表

9. MVP 验收条件

- 至少可以完整创建一个企业、三个角色、一个项目，并围绕项目录入资料、预算、支出、发票、债权和回款。
- 资质到期、资料缺项、支出超预算、无票支出、债权逾期五类预警可以触发、处理、关闭。
- 文件上传、下载、版本、密级、操作日志可用，关键文件可以按项目和业务类型检索。
- 驾驶舱可以展示项目利润、待回款、成本偏差、资料完整度、资质临期和风险事项，并支持下钻到明细。
- 不同角色登录后菜单和数据范围不同，至少具备查看、编辑、导出、审批四类权限控制。
- 核心列表支持搜索、筛选、分页、导出；新增/编辑表单具备必填校验和错误提示。

10. 待确认问题

问题	默认假设	需要你确认
首期客户形态	先服务单企业/多项目的中小施工企业	是否需要一开始支持集团多分公司？
部署方式	先按普通 SaaS 设计，涉密能力只预留权限和审计	是否明确要求私有化或本地部署？
移动端	首期不做 App，只做 Web 管理后台	现场人员是否必须手机上传资料？
招投标	首期不做自动抓取，只保留后续扩展入口	是否要把投标项目手工台账纳入 MVP？
电子签/短信/OCR	首期可预留接口，不做深度集成	哪些第三方能力必须首期上线？
财税深度	首期做项目账本和风险标记，不做税务申报	是否需要对接现有财务软件？